

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti

AZƏRİQAZ İB



azəriqaz

**ƏTRAF MÜHİT VƏ SOSIAL ÖHDƏLİKLƏR
PLANI (ƏMSÖP)**

Qaz Sızmalarının Aşkarlanması və Təmiri

(P508792)

Layihə

Qiymətləndirmə Versiyası

[May 2026]

ƏTRAF MÜHİT VƏ SOSIAL ÖHDƏLİKLƏR PLANI

1. “Azəriqaz”İB (Alan tərəf) Azərbaycan Qaz Sızmasının Aşkarlanması və Təmir Mexanizmi (P508792) Layihəsini (Layihə) Qrant Müqaviləsində (Müqavilə) göstəriləyi kimi həyata keçirəcəkdir. Yenidənqurma və inkişaf üzrə Beynəlxalq Bank, Qlobal Alovlanma və Metan Azaldılması Tərəfdaşlığının (GFMR) çoxdonorlu etibar fondunun idarəçisi kimi fəaliyyət göstərərək, Müqavilədə göstəriləyi kimi Layihənin maliyyələşdirilməsini təmin etməyə razılaşmışdır.
2. Alan tərəf Layihənin Ətraf Mühit və Sosial Standartlarına (ƏMSS) və bu Ətraf Mühit və Sosial Öhdəliklər Planına (ƏMSÖP) uyğun olaraq, Bankın qəbul edəcəyi şəkildə həyata keçirilməsini təmin etməlidir. ƏMSÖP müqavilənin bir hissəsidir. Bu ƏMSÖP-də başqa cür müəyyən edilmədiyi halda, bu ƏMSÖP-də istifadə olunan böyük hərfli yazılmış terminlər Müqavilədə onlara verilmiş mənalara malikdir.
3. Yuxarıda deyilənləri məhdudlaşdırmadan, bu ƏMSÖP Alan tərəfin həyata keçirməli olduğu və ya həyata keçirilməsinə nail olmalı olduğu əsas tədbirləri və fəaliyyətləri müəyyən edir, o cümlədən, tətbiq olunduğu hallarda, müvafiq vaxt çərçivələri; institusional, kadr, təlim, monitoring və hesabat tənzimləmələri; və şikayətlərin idarə edilməsi. ƏMSÖP həmçinin ƏMSS-lərə uyğun olaraq, Bankın qəbul edəcəyi üçün Layihə çərçivəsində hazırlanmalı və ya yenilənməli, məsləhətləşilməli, açıqlanmalı və həyata keçirilməli olan ətraf mühit və sosial (E&S) sənədlərini müəyyən edir. Həmin E&S sənədləri Bankın əvvəlcədən yazılı razılığı ilə vaxtaşırı yenidən nəzərdən keçirilə bilər. Müvafiq Müqavilədə nəzərdə tutulduğu kimi, Alan tərəf ƏMSÖP-in həyata keçirilməsi xərclərini ödəmək üçün kifayət qədər vəsaitin mövcud olmasını təmin etməlidir.
4. Bank və Alan tərəf arasında razılaşdırıldığı kimi, bu ƏMSÖP Layihə dəyişikliklərinin adaptiv idarəçiliyini və ya gözlənilməz halları əks etdirmək və ya layihənin icrasına cavab olaraq, lazım gəldikdə vaxtaşırı yenidən nəzərdən keçiriləcəkdir. Bu cür hallarda, Bank və Alan tərəf ƏMSÖP-ni bu dəyişiklikləri əks etdirmək üçün bank ilə müqavilədə göstərilən Alan tərəfin nümayəndəsi arasında imzalanan məktub mübadiləsi yolu ilə yeniləməyə razılaşırlar. Alan tərəf yenilənmiş ESCP-ni dərhal açıqlamalıdır.
5. Aşağıdakı “İcra hazırlığının göstəriciləri” alt bölməsi bu ƏMSÖP-yə uyğun olaraq layihənin icrasına başlamağa hazırlığını qiymətləndirmək üçün monitoring ediləcək fəaliyyətləri və tədbirləri müəyyən edir. Bununla belə, bu ESCP-dəki bütün fəaliyyətlər və tədbirlər aşağıdakı “Vaxt çərçivəsi” sütununda həmin alt bölmədə qeyd olunub-olunmamasından asılı olmayaraq göstəriləyi kimi həyata keçirilməlidir.

MADDİ TƏDBİRLƏR VƏ FƏALİYYƏTLƏR		VAXT ÇƏRÇİVƏSİ	MƏSULİYYƏTLİ QURUM
İCRA TƏNZİMLƏMƏLƏRİ VƏ POTENSİAL DƏSTƏK			
A	<p>TƏŞKİLATI STRUKTUR</p> <p>Layihənin ətraf mühit, sosial, sağlamlıq və təhlükəsizlik (ƏMSST) risklərinin və təsirlərinin idarə edilməsinə dəstək vermək üçün ixtisaslı işçi heyəti və resurslarla Azəriqaz daxilindəki Layihənin İdarəetmə Bölməsini (PMU) saxlamaq, o cümlədən bir sosial mütəxəssis, bir ətraf mühit mütəxəssisi və bir maraqlı tərəflərlə əlaqə mütəxəssisi.</p>	Layihənin icrası müddətində PMU-nun fəaliyyətinin davam etdirilməsi. Layihənin qiymətləndirilməsindən əvvəl sosial məsələlər üzrə mütəxəssis, ətraf mühit üzrə mütəxəssis və maraqlı tərəflərlə əlaqələrin idarə olunması üzrə mütəxəssisin təyin edilməsi, həmçinin layihənin icrası müddətində həmin vəzifələrin davamlılığının təmin edilməsi.	“Azəriqaz” İB
B	<p>BACARIQLARIN İNKİŞAFI PLANI/TƏDBİRLƏRİ</p> <p>PMU işçiləri, maraqlı tərəflər, icmalar və Layihə işçiləri üçün aşağıdakı bacarıqların gücləndirilmə tədbirlərini hazırlamaq və həyata keçirmək:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fövqəladə hallara hazırlıq və müdaxilə daxil olmaqla Layihə fəaliyyətlərinin təhlükəsizlik riskləri üzrə təlim, habelə icma sağlamlığı və təhlükəsizliyi üzrə təlim; ESS1 və sahəyə xas ESMP-lərə uyğun E&S qiymətləndirilməsi üzrə təlim; Məcburi Fərdi Mühafizə Vasitələri (FMV) daxil olmaqla qaz sızması təmiri və tullantıların idarə edilməsi üçün əmək sağlamlığı və təhlükəsizliyi üzrə təlim, həmçinin metan idarəçiliyi (monitorinq, tutma, nəzarətli alovlandırma və ya enerji bərpası). 	PMU əməkdaşları təyin edildikdən sonra və sahəyə spesifik layihə fəaliyyətlərinə başlanılmadan əvvəl icrasına başlanılması və layihənin icrası müddətində davam etdirilməsi.	“Azəriqaz” İB
MONİTORİNG VƏ HESABATLILIQ			
C	<p>MÜNTƏZƏM HESABATLILIQ</p> <p>Layihənin ətraf mühit, sosial, sağlamlıq və təhlükəsizlik (ƏMSST) fəaliyyəti barədə müntəzəm monitorinq hesabatlarını hazırlamaq və Banka təqdim etmək. Hesabatlar aşağıdakıları əhatə etməlidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> ƏMSÖP çərçivəsində tələb olunan ƏMSST sənədlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsinin statusu. Maraqlı Tərəflərlə Əlaqə Planına uyğun olaraq həyata keçirilmiş maraqlı tərəflərlə əlaqə fəaliyyətlərinin icmalı. Şikayət mexanizmlərinə təqdim edilmiş şikayətlər, şikayət jurnalı və onların həllinə dair əldə edilmiş tərəqqi. Podratçıların [aylıq] hesabatları və nəzarət şirkətlərinin hesabatları vasitəsilə bildirildiyi kimi podratçıların və subpodratçıların ƏMSST fəaliyyəti. Aşağıdakı E fəaliyyəti çərçivəsində bildirilmiş insident və qəzaların həllinin sayı və statusu. 	Layihənin icra müddəti ərzində, qüvvəyə minmə tarixindən sonra başlayaraq, Banka rüblük hesabatlar təqdim edilməli, layihə hesabatına daxil edilmiş hər bir hesabatı hər hesabat dövrünün sonundan gec olmayaraq 30 gün ərzində Banka təqdim etməli.	“Azəriqaz” İB

MADDİ TƏDBİRLƏR VƏ FƏALİYYƏTLƏR		VAXT ÇƏRÇİVƏSİ	MƏSULİYYƏTLİ QURUM
D	<p>PODRATÇILARIN AYLIQ HESABATLARI</p> <p>Podratçılardan və nəzarət firmalarından müvafiq tender sənədlərində və müqavilələrdə göstərilmiş göstəricilərə uyğun olaraq E&S fəaliyyəti barədə aylıq monitorinq hesabatları təqdim etmələrini tələb etmək və bu cür hesabatları Banka göndərmək.</p>	Nəzarət şirkətlərindən alınan aylıq hesabatları müntəzəm olaraq Banka təqdim etmək, podratçılardan alınan hesabatları isə tələb üzrə göndərmək.	“Azəriqaz” İB
E	<p>İNSİDENTLƏR VƏ QƏZALAR</p> <p>a. Ətraf mühitə, zərər çəkmiş icmalara, ictimaiyyətə və ya işçilərə əhəmiyyətli mənfi təsiri olan və ya ola bilən Layihəyə aid istənilən insident və ya qəza barədə Bankı məlumatlandırmaq, o cümlədən işçilərin və ya ictimaiyyətin ölümü və ya ciddi xəsarəti ilə nəticələnənlər; zorakılıq, ayrı-seçkilik və ya etiraz aktları; mədəni irsin və ya biomüxtəliflik resurslarına gözlənilməz təsirlər; ətraf mühitin çirklənməsi; bəndin uçması; məcburi əmək və ya uşaq əməyi; lazımi prosedur olmadan yerdəyişmə (məcburi sürüşdürmə); cinsi istismar və ya zorakılıq (SEA) və ya cinsi təcavüz (SH) iddiaları; yaxud epidemiyalar. İnsident və ya qəzanın mövcud təfərrüatlarını tələb üzrə Banka təqdim etmək.</p> <p>b. İnsident və ya qəzanın dərhal, əsas və kök səbəblərini müəyyən etmək üçün müvafiq araşdırma keçirmək. İnsident və ya qəzanın aradan qaldırılması və onun təkrarlanmasının qarşısının alınması üçün görüləcək tədbirləri və fəaliyyətləri əks etdirən Düzəldici Tədbirlər Planını hazırlamaq, Bankla razılaşdırmaq və həyata keçirmək.</p>	<p>Hadisə və ya qəza barədə məlumat əldə edildikdən sonra ən gec 48 saat ərzində Bankın məlumatlandırılmalıdır. Tələb olduğu halda mövcud detalların təqdim edilməli.</p> <p>İlkin bildiriş təqdim edildikdən sonra ən gec 10 gün ərzində, Bank tərəfindən yazılı şəkildə fərqli müddət razılaşdırılmadığı təqdirdə, qiymətləndirmə hesabatının və Düzəldici Tədbirlər Planının Banka təqdim edilməli.</p>	“Azəriqaz” İB
ESS 1: ƏTRAF MÜHİT VƏ SOSIAL RİSKLƏRİN VƏ TƏSİRLƏRİN QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ			
1.1	<p>ƏTRAF MÜHİT VƏ SOSIAL QIYMƏTLƏNDİRMƏLƏR VƏ/YAXUD PLANLAR</p> <p>a. Müvafiq ESS-lərə uyğun olaraq Layihə üçün Ətraf Mühit və Sosial İdarəetmə Çərçivəsi (ESMF) hazırlamaq və həyata keçirmək.</p> <p>b. ESMF-də göstəriləyi kimi fərdi investisiyalar üçün saxəyə xas Ətraf Mühit və Sosial İdarəetmə Planlarını (ESMP) hazırlamaq, açıqlamaq, maraqlı tərəflərlə məsləhətləşmək, yeniləmək və yenidən açıqlamaq.</p>	<p>ESMF sənədinin layihənin qiymətləndirilməsindən əvvəl hazırlanması və daha sonra layihənin icrası müddətində tətbiq olunmalıdır.</p> <p>Müvafiq ESMP-lərin tələb olduğu sahəyə spesifik layihə fəaliyyətlərinin icrasına başlanılmasından əvvəl.</p>	“Azəriqaz” İB

MADDİ TƏDBİRLƏR VƏ FƏALİYYƏTLƏR		VAXT ÇƏRÇİVƏSİ	MƏSULİYYƏTLİ QURUM
	c. Yüksək və ya Əhəmiyyətli E&S riski kimi təsvir edilmiş/qiymətləndirilmiş fəaliyyətlər və digər fəaliyyətlər ESMF-də müəyyən edilmiş istisna siyahısında Layihə çərçivəsində maliyyələşdirməyə uyğun olmayacaqdır.		
1.2	<p>PODRATÇILARIN İDARƏ EDİLMƏSİ</p> <p>a. ESCP-nin müvafiq aspektlərini, o cümlədən Əmək İdarəetmə Prosedurlarını (LMP), davranış məcəlləsini, əmək sağlamlığı və təhlükəsizliyini, tullantıların idarəedilməsi tələblərini satınalma sənədlərinin və müqavilələrinin ƏMSST spesifikasiyalarına daxil etmək podratçılar və nəzarət firmaları ilə.</p> <p>b. Podratçılar/subpodratçılar və nəzarət şirkətləri ilə müvafiq müqavilələrin surətlərini Banka təqdim etmək.</p> <p>c. Bundan sonra podratçıların və nəzarət şirkətlərinin müvafiq müqavilələrin ƏMSST spesifikasiyalarına riayət etmələrini, habelə onların subpodratçılarından riayət etmələrini tələb etmələrini təmin etmək.</p>	<p>ƏMSÖP -nin müvafiq aspektlərini satınalma sənədlərinin və müvafiq müqavilələrin hazırlanması zamanı texniki spesifikasiyalara daxil etmək.</p> <p>Müvafiq müqavilələrin surətlərini imzalandıqdan sonra Banka təqdim etmək.</p> <p>Müqavilənin qüvvədə olduğu müddət ərzində podratçıların texniki spesifikasiyalara uyğunluğunun təmin edilməsi.</p>	“Azəriqaz” İB
1.3	<p>TEXNİKİ YARDIM</p> <p>Layihə çərçivəsindəki konsultasiyaları, araşdırmaları, bacarıqların gücləndirilməsi, təlim və digər texniki yardım fəaliyyətlərini ƏMSST-lərə uyğun olaraq Bankın qəbul edəcəyi iş şərtlərinə uyğun həyata keçirmək. Bundan sonra bu fəaliyyətlər üzrə çıxışları iş şərtlərinə uyğun hazırlamaq və yekunlaşdırmaq.</p>	Layihənin bütün icra müddəti ərzində.	“Azəriqaz” İB
ESS 2: ƏMƏK VƏ İŞ ŞƏRAİTİ			
2.1	<p>ƏMƏK İDARƏETMƏ PROSEDÜRLƏRİ</p> <p>Layihənin İstismar Təlimatının (LİT) bir hissəsi kimi Layihə üçün Əmək İdarəetmə Prosedurlarını (ƏİP) hazırlamaq və həyata keçirmək, o cümlədən ESS2-yə uyğun nəticələri təmin etmək üçün bütün işə qəbul şərtlərini, iş şərtlərini və əmək sağlamlığı və təhlükəsizliyi tələblərini.</p>	Layihənin qiymətləndirilməsindən əvvəl ƏİP-ni hazırlamaq və bundan sonra həyata keçirmək Layihənin bütün icra müddəti ərzində həyata keçirmək.	“Azəriqaz” İB
2.2	<p>ƏMƏK SAĞLAMLIĞI VƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİ İDARƏETMƏ PLANI</p> <p>Layihənin əməyin təhlükəsizliyi risklərini və təsirlərini idarə etmək üçün Layihənin ESMF-nin bir hissəsi kimi OHS İdarəetmə Planı hazırlamaq, həyata keçirmək və onun müddəalarını ESMP-lərə daxil etmək.</p>	Yuxarıdakı 1.1.a və 1.1.b fəaliyyətləri ilə eyni vaxt çərçivəsində.	“Azəriqaz” İB

MADDİ TƏDBİRLƏR VƏ FƏALİYYƏTLƏR		VAXT ÇƏRÇİVƏSİ	MƏSULİYYƏTLİ QURUM
2.3	LAYİHƏ İŞÇİLƏRİ ÜÇÜN ŞİKAYƏT MEXANİZMI LİT-in ƏİP komponentində təsvir edildiyi kimi və ESS2-yə uyğun olaraq Layihə işçiləri üçün şikayət mexanizmi yaratmaq və idarə etmək.	Layihə işçilərini işə cəlb etməzdən əvvəl şikayət mexanizmi yaratmaq və bundan sonra onu Layihənin bütün icra müddəti ərzində saxlamaq və idarə etmək.	“Azəriqaz” İB
ESS 3: RESURS EFEKTİVLİYİ VƏ ÇİRLƏNMƏNİN QARŞISININ ALINMASI VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ			
3.1	TULLANTI İDARƏTME PLANI ESS3-yə və Dünya Bankı Qrupunun Qaz Paylama Sistemləri üzrə Ətraf Mühit, Sağlamlıq və Təhlükəsizlik Təlimatlarına (aprel 2007) uyğun olaraq təhlükəli və təhlükəsiz tullantıları idarə etmək üçün Layihənin ESMF-nin bir hissəsi kimi Tullantı İdarəetmə Planı (WMP) hazırlamaq, həyata keçirmək və saxəyə xas ESMP-lərdə müvafiq müddələri daxil etmək.	TİP-ni 1.1.a fəaliyyəti üçün müəyyən edilmiş eyni vaxt çərçivəsində hazırlamaq, müvafiq prosedurları 1.1.b fəaliyyəti üçün müəyyən edilmiş eyni vaxt çərçivəsində ESMP-lərə daxil etmək və bundan sonra Layihənin bütün icra müddəti ərzində həyata keçirmək.	“Azəriqaz” İB
3.2	RESURS EFEKTİVLİYİ VƏ ÇİRLƏNMƏNİN QARŞISININ ALINMASI VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ 1.1 fəaliyyəti çərçivəsində hazırlanacaq Layihənin ESMF-nə və saxəyə xas ESMP-lərə resurs effektivliyi və çirklənmənin qarşısının alınması və idarə edilməsi tədbirlərini daxil etmək, xüsusilə qaz sızmasından yaranan hava çirklənməsinin azaldılması üçün zəruri olduqda və dayanıqlı idarəetmə üçün elektrik enerjisi və su istehlakının.	1.1.a və 1.1.b fəaliyyətləri ilə eyni vaxt çərçivəsində.	“Azəriqaz” İB
ESS 4: İCMA SAĞLAMLIĞI VƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİ			
4.1	NƏQLİYYAT VƏ YOL TƏHLÜKƏSİZLİYİ Layihənin ESMF-nə və saxəyə xas ESMP-lərə nəqliyyat və yol təhlükəsizliyi risklərini qiymətləndirmək və idarə etmək üçün tədbirləri daxil etmək.	1.1.a və 1.1.b fəaliyyətləri ilə eyni vaxt çərçivəsində.	“Azəriqaz” İB
4.2	İCMA SAĞLAMLIĞI VƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİ <ol style="list-style-type: none"> Layihə fəaliyyətlərindən yaranan icmaya xüsusi riskləri və təsirləri qiymətləndirmək və idarə etmək, azaldıcı tədbirləri Layihənin ESMF-nə və saxəyə xas ESMP-lərə daxil etmək. Layihə çərçivəsində təmir işlərindən yaranan qaz boru kəmərinin partlaması riskindən qaynaqlanan təhlükələri qiymətləndirmək, bu təhlükələrin aradan qaldırılmasındakı boşluqlar üçün korporativ Fövqəladə Vəziyyətin İdarəetmə Planını (ERP) yoxlamaq, ERP-nin müvafiq bölmələrini lazımi düzəlişlərlə ESMF-ə və saxəyə xas ESMP-lərə daxil etmək. 	1.1.a və 1.1.b fəaliyyətləri ilə eyni vaxt çərçivəsində.	“Azəriqaz” İB

MADDİ TƏDBİRLƏR VƏ FƏALİYYƏTLƏR		VAXT ÇƏRÇİVƏSİ	MƏSULİYYƏTLİ QURUM
4.3	Cinsi istismar və sui-istifadə halları (SEA) və cinsi qısnama (SH)RİSKLƏRİ Layihənin ESMF-nin və saxəyə xas ESMP-lərin bir hissəsi kimi SEA/SH riskini qiymətləndirmək və idarə etmək üçün tədbirləri daxil etmək və həyata keçirmək.	1.1.a və 1.1.b fəaliyyətləri ilə eyni vaxt çərçivəsində.	“Azəriqaz” İB
ESS 5: TORPAQ İSTİFADƏSİNİN MƏNİMSƏNİLMƏSİ, TORPAQ İSTİFADƏSİNƏ MƏHDUDİYYƏTLƏR VƏ QEYRİ-İXTİYARİ YERİNDƏN EDİLMƏ			
Hazırda aktual deyil.			
ESS 6: BİOMÜXTƏLİFLİYİN QORUNMASI VƏ CANLI TƏBİİ RESURSLARIN DAYANIQLI İDARƏ EDİLMƏSİ			
6.1	BİOMÜXTƏLİFLİK RİSKLƏRİ VƏ TƏSİRLƏRİ Layihə/alt layihə ərazilərindəki mövcud biomüxtəliflik haqqında məlumatı daxil etmək və Layihənin ESMF-nin, saxəyə xas ESMP-lərin bir hissəsi kimi biomüxtəlifliyin qorunması üçün tədbirlər həyata keçirmək, həmçinin ESS6-ya uyğun olaraq biomüxtəliflik təsirlərini minimuma endirmək və idarə etmək üçün Podratçıların tender sənədlərini və alətlərini.	Tədbirləri 1.1.a və 1.1.b fəaliyyətləri üçün müəyyən edilmiş eyni vaxt çərçivəsində ESMF-ə və ESMP-lərə daxil etmək. Tədbirləri Layihənin bütün icra müddəti ərzində həyata keçirmək.	“Azəriqaz” İB
ESS 7: YERLİ XALQLAR/SAHARAALTI AFRİKANIN TARİXİ OLARAQ XİDMƏT GÖSTƏRİLMƏMİŞ ƏNƏNƏVİ YERLİ İCMALARI			
Hazırda aktual deyil.			
ESS 8: MƏDƏNİ İRS			
8.1	ARXEOLÖJİ TAPINTILAR Təsadüfi tapıntı prosedurlarını Layihənin ESMF-nin və hər alt layihəyə tətbiq olunan saxəyə xas ESMP-lərin bir hissəsi kimi təsvir etmək və həyata keçirmək, bu prosedurların tender sənədlərinə və C-ESMP-lərə daxil edilməsini tələb etmək.	Təsadüfi tapıntı prosedurlarını 1.1.a və 1.1.b fəaliyyətləri üçün müəyyən edilmiş eyni vaxt çərçivəsində ESMF-də və ESMP-lərdə təsvir etmək. Prosedurları Layihənin bütün icra müddəti ərzində həyata keçirmək.	“Azəriqaz” İB
ESS 9: MALİYYƏ VASİTƏÇİLƏRİ			
Hazırda aktual deyil.			
ESS 10: MARAQLI TƏRƏFLƏRİN CƏLBİ VƏ MƏLUMATLARIN AÇIQLANMASI			
10.1	MARAQLI TƏRƏFLƏRİN CƏLB EDİLMƏSİ PLANI ESS10-a uyğun olaraq Layihə üçün Maraqlı Tərəflərin CƏLB EDİLMƏSİ Planı (SEP-i) hazırlamaq, açıqlamaq və həyata keçirmək, bu plan digər tədbirlərlə yanaşı maraqlı tərəflərə vaxtında, aktual, anlaşılıqlı və əlçatan məlumat vermək, habelə manipulyasiyadan, müdaxilədən, məcburiyyətdən, ayrı-seçkilikdən və intimidasiyadan azad şəkildə mədəni cəhətdən müvafiq üsullarla onlarla məsləhətləşmək üçün tədbirləri əhatə etməlidir.	Hazırlamaq və SEP-i-i açıqlamaq Layihənin qiymətləndirilməsindən əvvəl, bundan sonra isə SEP-i Layihənin bütün icra müddəti ərzində həyata keçirmək.	“Azəriqaz” İB

MADDİ TƏDBİRLƏR VƏ FƏALİYYƏTLƏR		VAXT ÇƏRÇİVƏSİ	MƏSULİYYƏTLİ QURUM
10.2	<p>LAYİHƏ ŞİKAYƏT MEXANİZMİ</p> <p>Layihəyə münasibətdə narahatlıqları və şikayətləri operativ və effektiv şəkildə, şəffaf, mədəni cəhətdən müvafiq və bütün Layihədən təsirlənən tərəflərin asanlıqla müraciət edə biləcəyi, pulsuz və heç bir qisasa yol vermədən həll etmək üçün əlçatan şikayət mexanizmi yaratmaq, ictimaiyyətə çatdırmaq, saxlamaq və idarə etmək, o cümlədən anonim şəkildə verilmiş şikayət və narahatlıqları, ESS10-a uyğun şəkildə qəbul etmək və həllini asanlaşdırmaq, o cümlədən anonim şəkildə verilmiş şikayət və narahatlıqları qəbul etmək.</p> <p>Şikayət mexanizmi Cinsi istismar və sui-istifadə halları (SEA) və cinsi qısınama (SH) şikayətlərini qəbul etmək, qeydiyyatdan keçirmək və həllini asanlaşdırmaq üçün, o cümlədən sağ qalanları müvafiq gender əsaslı zorakılıq xidmət göstəricilərinə yönəltmək, bütün bunları təhlükəsiz, məxfi və sağ qalanları mərkəzə qoyan şəkildə həyata keçirmək üçün təchiz edilməlidir.</p>	<p>Layihənin qiymətləndirilməsindən əvvəl şikayət mexanizmi yaratmaq və bundan sonra mexanizmi Layihənin bütün icra müddəti ərzində saxlamaq və idarə etmək.</p>	<p>“Azəriqaz” İB</p>
<p>İCRA HAZIRLIĞININ GÖSTƏRİCİLƏRİ</p> <p>Aşağıdakı fəaliyyətlər icra hazırlığının göstəriciləridir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosial mütəxəssis, ətraf mühit mütəxəssisi və maraqlı tərəflərlə əlaqə mütəxəssisi təyin etmək (A fəaliyyəti) - ESMF-i, LİT-un bir hissəsi kimi ƏİP-ni və SEP-i-i hazırlamaq, açıqlamaq və maraqlı tərəflərlə müzakirə etmək (1.1.a, 2.1 və 10.1 fəaliyyətləri) 			